Zapis zo stretnutia pracovnej skupiny HRS4R - 28.8.2020

Pritomni: Tomas Michalek (TM), Zuzana Hrabovska (ZHP), Dominika OlSovska (DO)

Termin: 28.8.2020

Dé6vod stretnutia: aktualizovanie terminov vyplyvajucich z akéného planu

Dohodlo sa:

Aktualizovali sa terminy plnenie jednotlivych bodov akéného planu z dovodu neskorsieho
zaCiatku procesu HRS4R

DO informuje participujice organizacie SAV o ziskani loga. Na zdklade participacie pri vypfﬁam’
analyzy nedostatkov a akéného planu, maju Ustavy ndrok na stiahnutie loga a nasledne jeho
umiestnenie na stranke organizacie SAV.

DO oslovi zatial neparticipujice organizacie SAV ohladom dodato¢ného zapojenia sa na
implementacii HRS4R.

TM kontaktuje osoby zodpovedné za plnenie jednotlivych bodov akéného planu podla
stanoveného harmonogramu

TM pripravi dotaznik pre organizacie SAV tykajuce sa bodov akéného planu (14) o zapojeni
verejnosti, (26) vymene dobrej praxe, (31) zastlpeni Zien v manazmente a (39) hodnoteni
pracovnikov

DO, TM pracuju na aktivitach z Akéného planu, a pokracuju v procese implementacie HRS4R

IMPLEMENTACIE STRATEGIE HRS4R
Bod Popis Detail Termin do | Zodpo
vedni
1 | Info email na - kréatke informovanie organizacii SAV | 2.9.2020 DO
ustavy o ziskani ocenenia
2 | Zodpovedné - kontaktovanie osdb zodpovednych za | 15.9.2020 | T™M
osoby plnenie jednotlivych bodov akéného
planu
3 Dotaznik - vypracovanie dotazniku pre 30.9.2020 | T™
organizacie SAV
4 | Umiestnenie loga - ustavy zapojené do implementacie | 31.10.2020 | DO
HRS4R na procesu su opravnené umiestnit logo
stranky na viditelné miesto na ich stranke
Ustavu
5 Plnenie Akéného - na zaklade neskorSich terminov | 31.1.2021 DO, ™™
planu plnenia
- pokradovanie procesu implementacie




